

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 009/2016

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Bíňovce**
Bíňovce 134, 91907 Bíňovce
Zastúpenie : Mária Cádrová, starostka obce
Číslo účtu: VÚB, a.s.
IBAN: SK14 0200 0000 0000 1172 3212
SWIFT: SUBASKBX
IČO : 00312258
DIČ : 2021133631

(ďalej len Objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: **STAS – stavby a sanácie, s.r.o.**
Bulharská 37/1, 917 01 Trnava
Zastúpenie : RNDr. Ján Pavlech, konateľ spoločnosti
Číslo účtu: VÚB, a.s., pobočka Trnava
IBAN: SK62 0200 0000 0076 4194 7212
SWIFT: SUBASKBX
IČO : 34121382
IČ DPH : SK2020393496
Registrovaná : v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trnava, odd. Sro, vl.č. 1226/T

Zmluvné strany z čl. I. Zmluvy o dielo č. 009/2016 na zrealizovanie diela “ **Odstránenie havarijného stavu v budove Obecného úradu Bíňovce, č.d. 134 a 133**“ sa dohodli na zmenách a doplnkoch v nasledujúcich článkoch a bodoch:

II. PREDMET ZMLUVY

Bod 3. Predmetom Dodatku č. 1 je zrealizovanie diela: „**Odstránenie havarijného stavu v budove Obecného úradu Bíňovce, č.d. 133**“ .

III. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

1. Zmluvné strany dohodli čas plnenia predmetu tohto dodatku nasledovne:

- začatie prác: 05.06.2017
- ukončenie prác: 21.06.2017

IV. CENA

1. Cena za zhotovenie Diela podľa Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

Cena podľa ZOD č. 009/2016:

č. d. 133 spolu bez DPH	10 872,12 €
DPH (20%)	2 174,42 €
Cena za č. d. 133 spolu s DPH	13 046,54 €

Slovom: trinásťtisícštyridsaťšesť EUR päťdesiatštyri eurocentov

Práce navyč:

Kotevné nosníky spolu bez DPH	1 739,62 €
DPH (20%)	347,92 €
Cena spolu s DPH	2 087,54 €

Slovom: dvetisícosemdesiatšesť EUR päťdesiatštyri eurocentov

Cena celkom podľa ZOD a Dodatku č. 1:

Cena prác spolu bez DPH	12 611,74 €
DPH (20%)	2 522,35 €
Cena spolu s DPH	15 134,09 €

Slovom: pätnásťtisícštyridsaťštyri EUR deväť eurocentov

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Cenová ponuka č. 459a/2016 zo dňa 5.6.2017.

Ostatné body zmluvy o dielo č. ZOD 009/2016 týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.


Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

V Bíňovciach, dňa 14. 6. 2017


V Trnave, dňa 5.6.2017

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa


Mária Cádrová, starostka obce



STAS - stavby a sanácie
spol. s r.o. ④
91700 TRNAVA, Bulharská 37/1

RNDr. Ján Pavlech, konateľ