

DODATOK č. 1
Zmluvy o dielo
č. 311/2016 zo dňa 26.09.2016

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Biňovce**
Obecný úrad Biňovce, Biňovce 134, 919 07 Biňovce
Zastúpený: **Mária Cádrová, starostka obce**
IČO: 00312258
DIČ: 2021133631
IBAN: SK54 5600 0000 0011 7697 8007
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s..
Číslo účtu: 1176978007/5600
Telefón: 033 5589 142, 033 5354 592
Fax: 033 5354 593
web: www.binovce.sk

a

2. Zhotoviteľ : **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť
Zastúpený : Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva

Označenie registra a číslo zápisu : Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 398/B

IČO : 31 322 301
IČ DPH : SK2020313427
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu /IBAN/ : SK98 1111 0000 0014 2803 5065

Oprávnené osoby pre rokovanie :

- vo veciach technických: Ing. Pavel Dubaj, technický riaditeľ
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Urban, Štefan Kobes

Telefón : +421 2 33 333 100
Fax : +421 2 33 333 101
e-mail: info@vsba.sk
web: www.vsba.sk

Dubaj

Alex

Východiskové údaje

Názov stavby: Celooobecný vodovod Biňovce, Skupinový vodovod Trstín - Horná Krupá - Biňovce - 4. etapa
Investor stavby: Obec Biňovce
Miesto stavby: Obec Biňovce, Horná Krupá
Zhotoviteľ stavby: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava 851 01
Verejná súťaž : Vestník VO č. 252/2015 zo dňa 22.12.2015 pod ozn. 25071 - WYP

Objednávateľ – Obec Biňovce mení bankové spojenie nasledovne:

IBAN: SK54 5600 0000 0011 7697 8007

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s..

Číslo účtu: 1176978007/5600

Objednávateľ – Obec Biňovce nedostal rozhodnutie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu a nemá ani iné nenávratné finančné príspevky (ďalej len NFP) v zmysle čl. III. bod 7. zmluvy o dielo č. 311/2016 (ďalej aj len ZoD). V súlade s čl. XVI. bod 2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na úprave článku III. bod.1 a 7, čl. IV. bod 4, čl. VII bod 2 a čl. IX bod 28 ZoD a to tak, že pôvodné texty tu uvedených ustanovení sa rušia a nahrádzajú sa nasledovne:

III.

Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a to aj po častiach a v dohodnutom čase :
termín začatia prác : do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
termín ukončenia vykonávania diela do: 300 dní, t.j.
do ... dní pre časť stavby, ktorú je možné zrealizovať z potvrdených NFP obci (zmluvné strany upravujú rozsah dodatkom k tejto zmluve v zmysle bodu 7 tohto článku)
7. Rozsah realizácie diela alebo jeho časti bude vždy upravený dodatkom ZoD na základe doručeného rozhodnutia o poskytnutí finančného krytia od poskytovateľa NFP objednávateľovi, ktorý bude zároveň tvoriť prílohu takéhoto dodatku.

IV.

Cena diela

4. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie na viac prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takéto investorom požadované, prípadne vyvolané na viac práce odsúhlasené projektantom a stavebným dozom ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte, a v prípade potreby vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. V prípade potreby vykonávania prác po termíne 30.6.2017 pokiaľ časový sklz vznikol z dôvodov na strane objednávateľa, sa cena takýchto prác bude meniť použitím indexov vývoja cien stavebných prác publikovaných ŠÚ SR k termínu viazanosti ceny bod 1. článku IV. ZoD.

VII.
Stavenisko

2. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá
- zmluvu o pridelení finančných prostriedkov od poskytovateľa NFP, prípadne iné potvrdenie o zabezpečení finančných prostriedkov na realizáciu diela, prípadne jeho časti
 - stavebné povolenie
 - prislúchajúce rozhodnutia orgánov štátnej správy týkajúce sa činnosti na predmetnom diele

IX.
Vykonávanie prác, odovzdanie diela

28. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov a jej kópiu doručiť stavebnému dozoru do troch pracovných dní odo dňa odovzdania Objednávateľovi. Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov musí vydať subjekt schválený objednávateľom vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom. Banková záruka bude vystavená v súlade s bodom 27 tohto článku vo výške 10%, ale vždy na alikvotnú časť ceny diela, na ktorú zmluvné strany uzavrujú dodatok v zmysle článku III bod 7 tejto ZoD.

V ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých ostáva zmluva bez zmeny v platnosti.

Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, vyjadruje ich slobodnú vôľu, a preto ho na znak súhlasu s jeho textom podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom po podpise každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Bíňovciach dňa: 21.10.2016

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Cádiová

Mária Cádiová
starostka obce



[Signature]
Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva

[Signature]
Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva

**VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY s. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301